

Meeting-Typ: Statuscall
Projekt: Docotlib Pre-Check-In
Datum: 22.05.2022

Teilnehmer:
☒ Lazaros Telidis
☒ Maximilian Kau
☐ Jasmin Samson
☒ Anja Netuschil

Nr.	Beschreibung	Verantwortlich
1	Review: Die Entwickler tragen sich gegenseitig als Reviewer ein. Nach einem erfolgreichen Review wird ein Ticket jedoch erst auf dann auf „Done“ gesetzt, wenn die aktuelle Version im Statuscall vorgestellt und vom Projektteam abgenommen wurde.	-
2	MVP-Definition der User Stories: Die bestehenden User Stories wurden im Hinblick auf die Entwicklung eines Minimum Viable Products (MVP) priorisiert, final definiert und mit einem Tag gegenzeichnet. Folgende User Stories wurden als Bestandteil des MVP festgelegt: US 5, 9, 11, 14, 20, 26, 27, 28, 36 und 39.	-
3	Sprintplanung: Im Rahmen der Sprintplanung wurden die Sprints 1 bis 3 anhand definierter Fokusthemen strukturiert. Sprint 1 konzentriert sich auf die Umsetzung grundlegender Funktionen, sodass erste Kernfunktionen innerhalb des Teams demonstriert werden können. Sprint 2 fokussiert die Fertigstellung des MVPs. Dabei steht insbesondere die vollständige Umsetzung der priorisierten MVP-User-Stories im Vordergrund. Sprint 3 dient der Schaffung technischer und funktionaler Grundlagen für die Erweiterung des Systems um eine Praxissicht, da sich das MVP lediglich auf die Patientensicht bezieht.	-
4	Anpassung der Templates: Für die Erstellung von Features und User Stories werden seit Projektbeginn standardisierte Templates verwendet. In den bisherigen Vorlagen war die Kennzeichnung „MVP“ standardmäßig vorausgewählt. Da die Definition des MVP inzwischen finalisiert wurde, werden die Templates entsprechend angepasst.	Lazaros Telidis
5	Überarbeitung des Ablaufplans: Zu Beginn des Projekts wurde ein erster Ablaufplan zur Darstellung der Applikation erstellt. Da zu diesem Zeitpunkt der Umfang des MVPs noch nicht vollständig definiert war, soll nach der nun erfolgten Finalisierung der Ablaufplan entsprechend überarbeitet werden.	Lazaros Telidis
6	Vergabe von Story Points: Für die User Stories der Sprints 1 bis 3 wurden Story Points auf Basis verfügbarer Werkzeuge vergeben. Pro Entwickler können pro Woche maximal 5 Story Points vergeben werden. Ein Arbeitstag entspricht bedingt durch das parallele duale Studium 2-3 Stunden	-