

Stakeholderanalyse für das MVP „Digitaler Patienten-Pre-Check“

1. Ziel des Projekts

Das Ziel des MVPs ist die Einführung eines digitalen Pre-Check-Formulars, mit dem Patienten vor dem Arzttermin Beschwerden, Medikamente und Allergien erfassen können. Die Praxis erhält anschließend eine strukturierte Übersicht zur Vorbereitung des Arztgesprächs.

Stakeholderanalyse

Stakeholder	Interesse am Projekt	Einfluss / Macht	Erwartungen / Bedürfnisse	Risiko bei fehlender Berücksichtigung	Umgang / Strategie
Patienten	Hoch	Mittel	Einfache Bedienung, schnelle Eingabe, Datenschutz, verständliche Fragen	Geringe Nutzung des Formulars	Benutzerfreundliches Design, klare Sprache, mobile Nutzung
Praxisteam / MFA	Hoch	Hoch	Strukturierte Übersicht, Zeitersparnis, einfache Abrufbarkeit	Ablehnung wegen Mehraufwand	Frühe Einbindung, Fokus auf Effizienz
Ärzte	Hoch	Hoch	Schnellere Vorbereitung, bessere Informationen vor dem Gespräch	Keine Akzeptanz im Praxisalltag	Übersicht kompakt und medizinisch relevant gestalten
Produktteam / Entwickler	Hoch	Hoch	Klare Anforderungen, realistischer MVP-Umfang	Verzögerungen oder Fehlentwicklungen	Priorisierung der MVP-Features
Product Owner / Projektleitung	Hoch	Hoch	Erfolgreiches MVP im ersten Sprint	Zielverfehlung, Scope Creep	Fokus auf Kernfunktionen
Datenschutzbeauftragte / Compliance	Mittel bis hoch	Hoch	DSGVO-konforme Speicherung medizinischer Daten	Rechtliche Risiken	Datenschutz früh berücksichtigen

IT-/Praxissoftware-Anbieter	Mittel	Mittel	Kompatibilität mit bestehenden Systemen	Integrationsprobleme	Schnittstellen früh definieren
Krankenkassen / Gesundheitswesen	Niedrig (im MVP)	Niedrig	Digitale Prozesse, Effizienzsteigerung	Kaum unmittelbares Risiko	Später berücksichtigen

Power-Interest-Matrix

Hohe Macht / Hohes Interesse → Eng engagen (Manage closely)

- Praxisteam
- Ärzte
- Product Owner
- Entwicklerteam

Strategie:
Regelmäßige Abstimmungen, Sprint-Reviews, schnelles Feedback einholen.

Hohe Macht / Geringeres Interesse → Zufrieden halten (Keep satisfied)

- Datenschutzbeauftragte
- Praxissoftware-Anbieter

Strategie:
Frühzeitige Information über Datenverarbeitung und technische Schnittstellen.

Geringe Macht / Hohes Interesse → Informieren (Keep informed)

- Patienten

Strategie:
Klare Nutzerführung, verständliche Sprache, gute User Experience.

Geringe Macht / Geringes Interesse → Beobachten (Monitor)

- Krankenkassen
- Externe Partner

Strategie:

Im MVP nur beobachten, später stärker einbinden.

Wichtigste Stakeholder für Sprint 1

Da Sprint 1 auf ein funktionierendes MVP fokussiert ist, sind diese Stakeholder besonders kritisch:

1. **Patienten**
 - Müssen das Formular intuitiv bedienen können.
 - Entscheidend für Akzeptanz und Nutzung.
 2. **Praxisteam**
 - Benötigt eine klare und schnelle Übersicht.
 - Direkter Nutzen muss sichtbar sein.
 3. **Ärzte**
 - Müssen die Daten sinnvoll für die Gesprächsvorbereitung nutzen können.
 4. **Entwicklerteam**
 - Verantwortlich für technische Umsetzung innerhalb des Sprint-Ziels.
-

Risiken aus Stakeholder-Sicht

Risiko	Betroffener Stakeholder	Gegenmaßnahme
Formular zu kompliziert	Patienten	UX-Tests, einfache Sprache
Übersicht nicht hilfreich	Praxisteam / Ärzte	Früh Prototypen testen
Datenschutzbedenken	Patienten / Datenschutz	Transparente Datennutzung
Zu großer Umfang im Sprint	Entwicklerteam	Fokus auf MVP-Funktionen

Fazit

Die wichtigsten Stakeholder des MVPs sind Patienten, Praxisteam und Ärzte. Der Erfolg des ersten Sprints hängt vor allem davon ab, dass:

- das Formular einfach nutzbar ist,
- medizinische Informationen klar strukturiert dargestellt werden,

- und der Prozess einen echten Zeitvorteil für die Praxis bietet