

Meeting-Typ: Statuscall
Projekt: Docotlib Pre-Check-In
Datum: 21.05.2026

Teilnehmer:
☒ Lazaros Telidis
☒ Maximilian Kau
☒ Jasmin Samson
☒ Anja Netuschil

Nr.	Beschreibung	Verantwortlich
1	Vorstellung der Repository-Struktur: Die angelegte Ordnerstruktur im GitHub-Repository wurde vorgestellt. Dabei wurden die Inhalte thematisch gegliedert: - Lösungskonzept: Ablage technischer und konzeptioneller Dokumente - Meetingprotokolle: Ablage des Protokoll-Templates und der Meetingprotokolle - Organisatorisches: Dokumente zur Projektorganisation, z.B. Rollenverteilung PreSales Analysen: Ablage von Informationen und Analysen zum besseren Verständnis des Kunden und des Marktumfeldes, z.B. Stakeholder Analyse	Anja Netuschil
2	Feature-Planung: Die seit dem vergangenen Meeting formulierten User Stories wurden Features zugeordnet und entsprechend strukturiert. Die daraus entstandenen Feature Planung wurde im Meeting vorgestellt: - #4: Bereitstellung des Pre-Check-Ins - #35: Simulation zentraler Doctolib-Funktionen - #37: Praxisansicht zur Verwaltung des Pre-Check-Ins - #38: Digitale Inhaltserfassung im Pre-Check-In - #40: KI-gestützte Unterstützung im Pre-Check-Ins - #41: Entwicklungs- und Deployment-Infrastruktur - #42: UI/UX und Barrierefreiheit	Anja Netuschil
3	Refinement der User Story #23: Die User Story 23 wurde fachlich konkretisiert. Siehe User Story Beschreibung.	-
4	Ausformulierung der Tasks: Bis zum 24.05.2026 sollen werden die zu den User Stories und Features zugehörigen Task formuliert.	Lazaros Telidis Maximilian Kau
5	Erweiterung der Stakeholder Analyse: Die schriftlich ausgearbeitete Stakeholder Analyse soll bis zum 24.05.2026 um unterstützende graphische Darstellungen erweitert werden.	Jasmin Samson